



大会

Distr.
GENERAL

A/AC.237/51
24 January 1994
CHINESE
Original: ENGLISH

气候变化框架公约政府间谈判委员会
第九届会议
1994年2月7日至18日,日内瓦
临时议程项目3(c)

与安排资金机制和向发展中国家缔约方
提供技术和资金支助有关的事项

向发展中国家缔约方提供技术和资金支助

有关气候变化的国家活动信息交换系统项目的进度报告

临时秘书处和联合国环境规划署的说明

目 录

| | <u>段 次</u> | <u>页 次</u> |
|---------------------|------------|------------|
| 一、 导言 | 1 - 4 | 2 |
| A、 本说明的范围 | 1 - 2 | 2 |
| B、 委员会可能采取的行动 | 3 - 4 | 2 |
| 二、 管理及财务状况 | 5 - 7 | 2 |
| 三、 到目前为止的项目活动..... | 8 - 14 | 3 |
| 四、 进一步采取的步骤 | 15 - 18 | 4 |

一、 导言

本说明的范围

1. 在第八届会议上,委员会请联合国环境规划署(规划署)执行主任和临时秘书处执行秘书继续进行有关气候变化国家活动信息交换系统的项目--别称“Climax”,同时充分考虑到各代表团在讨论本项目时所表示的意见和关注事项,并向委员会第九届会议提出进度报告,备供进一步审议(A/AC.237/41,第100段)。

2. 本说明向委员会提出简要的进度报告,说明本项目迄今为止所进行的活动。

B. 委员会可能采取的行动

3. 委员会应当注意到已经取得的成就,并为进一步研拟和执行本项目提供投入。

4. 各代表团不妨开始就有关气候变化国家活动的支助项目提供资料并递交要求,以利用本设施。

二、 管理及财务状况

5. 本合办项目于1993年10月1日正式开始,在全程十二个月试点阶段的资金安排得到确认以前,以短期合同聘请项目经理。还请了一个一般事务人员全时为项目工作。规划署为有关本项目活动的十二个月期间提供六个月的专业人员时间,由环境规划署气候股和规划署/气象组织合设气候变化资料股对半分摊。除了为本项目兼时工作的规划署工作人员费用以外,在试点阶段头十二个月期间同本项目有关之活动的预期费用估计约为75万美元。

6. 在同规划署进一步讨论后,拟定了一份合作计划,并为项目供资办法拟订了一项建议。这项建议草案已经在环境规划署内通过几个核准阶段,预计会在1994年第一季度最后定案。

7. 由于来自规划署的经费只够支应所需全部费用的一部份,也同几个国家接洽,要求它们为本项目提供预算外资金。这些要求涉及向秘书处费用及双边工作人员支助安排信托基金捐款。到目前为止,本项目试点阶段所需经费还没有完全得到保证。

三、到目前为止的项目活动

8. 工作计划草案已经拟定,载述了需由全时项目工作人员(在临时秘书处)进行的具体工作,以及需由规划署气候股和合设气候变化资料股现有工作人员进行的特定工作。虽然该工作计划的详细内容还在讨论,但是其中的一些组成部份已经开始进行。

9. 特别是,已经同合设气候变化资料股合作,在本项目范围内就收集到的资料开始发展数据库。已经开始输入数据,项目工作人员开始利用数据库内的资料。将应要求提供这种资料。还将为第十届会议准备打印出来的和存在磁盘上的报告。到时候还可以从电子网络中取得一些资料。

10. 数据的收集围绕着两个要素。一方面,规划署气候股继续为了向政府间气候变化问题小组提交有关国别研究的报告而收集和修订所需资料。它也已经着手扩大资料的收集面,使它包括有关影响和对策战略的活动,这也将为本项目提供有用的资料。

11. 另一方面,已经加强收集从资金方面和其他方面支助有关气候之活动的国家和组织的资料。支助有关气候变化之国别研究的组织在气候信息交换项目(Climex)的主持下于1994年1月18日在日内瓦举行了首次会议。该会议出席情况踊跃,与会者欢迎本项目,表示愿意为支持本项目及利用其服务而承担义务。

12. 上述会议为项目提供了相当多同下列各项有关的新资料:

- (a) 参与支助有关气候变化之国家活动的国家和组织;
- (b) 可以从这些国家和组织取得的资金、人力、技术和其他资源;
- (c) 获得这些资源的标准和程序;
- (d) 目前由上述国家和组织支助的有关气候变化的国家活动。

13. 项目工作人员正在处理这次会议的资料,将应要求于稍后分发。

14. 为了提供有关气候信息交换项目(Climex)的刷新资料,包括有关上述会议之成果的资料,将在委员会第九届会议期间为感兴趣的代表团举行一次讨论会。有关该讨论会的时间和地点的详情将在届会开始时宣布。

四、进一步采取的步骤

15. 从环境规划署和各国筹措足够经费的努力将继续下去,以确保至少在项目的试点阶段维持项目的业务活动。

16. 气候信息交换项目(Climex)将在第九和第十届会议之间加强资料的收集、处理和散发。一般期望,到第十届会议召开时,已经收集并处理了充分的信息库,使这个项目能够在一些国家和组织之间推动有效的信息交换。

17. 临时秘书处准备在1994年7月对这个项目的试点阶段进行内部评价。将根据这一评价就气候信息交换项目(Climex)如何在试点阶段以后运作提出建议,备供委员会第十届会议审议。

18. 这个项目的成效将在很大程度上取决于各国对它的利用情况。各国越是要求气候信息交换项目(Climex)提供资料,并且通知项目工作人员它们需要进行哪些需要他们协助的活动,这一项目就更加能够发挥有效的作用。

XX XX XX XX XX